

občina krško

PROJEKTNA NALOGA

Naziv projekta: Dobava in montaža opreme za prizidek in prenovljen del gasilskega doma PGE Krško

Oznaka: 351-77/2017

Datum: 25. 5. 2020

1. SPLOŠNO

Podatki o naročniku: Poklicna gasilska enota Krško, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško

Uvod in opis problema Občina Krško v skladu s predpisi zagotavlja delovanje Poklicne gasilske enote Krško, ki ugotavlja, da ima oteženo delovanje v okviru razpoložljivih prostorov. Z namenom zagotovitve ustreznih delovnih pogojev se je Občina Krško odločila za izvedbo prizidka in prenovo obstoječega objekta. Ob dokončanju objekta je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremo za normalno uporabo prostorov. Sredstva za nabavo opreme zagotovi Poklicna gasilska enota Krško.

Razlogi za naročilo: Oprema, ki je potrebna za normalno uporabo prostorov novogradnje (faza 1) ter obnove obstoječega objekta (faza 2) ter novozgrajenega nadomestnega objekta (faza 3) mora biti nabavljena skladno s terminskim planom izvajalca gradbenih del za dokončanje objekta. Novogradnja prizidka (faza 1) bo po terminskem planu vseljiva v času med 28. 9. 2020 in 17. 10. 2020, rekonstrukcija obstoječega objekta (faza 2) je načrtovana do 03. 4. 2021 ter rušitev obstoječega prizidka in novogradnja nadomestnega objekta (faza 3) je načrtovana do 30. 11. 2021.


Predmet projektne naloge: Dobava in montaža vse nove opreme po popisu naročnika PGE Krško za celoten objekt po vrstah opreme po priloženem spisku : pisarniška oprema, kuhinje, skupni prostori, audio video tehnika, kovinsko pohištvo in ostala, posebna oprema.

2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO/IZVEDBO

Občina Krško je v skladu s projektno dokumentacijo in pridobljenim gradbenim dovoljenjem angažirala izvajalca za izgradnjo prizidka in prenovo gasilskega doma PGE Krško, Kostak Krško, ki aktivno izvaja gradbena dela ter načrtuje dokončanje 1. faze do predvidoma 15. 9. 2020, najkasneje pa 28.9.2020, rekonstrukcijo obstoječega objekta (faza 2) do 3. 4. 2021 in rušitev obstoječega prizidka in novogradnja nadomestnega objekta (faza 3) do 30. 11. 2021. Izvajalec zagotovi pravočasno dobavo opreme tako, da takoj po dokončanju gradbenih del in izvedenem čiščenju objekta izvajalec prične z montažo dobavljene opreme. Predviden čas montaže opreme je 14 dni od dneva načrtovanega dokončanja del po posameznih fazah, ki so opredeljene.

3. VSEBINA IN OBSEG DEL

Izvajalec mora dobaviti posamezno vrsto opremo za vse tri faze objekta Poklicne gasilske enote Krško po priloženem popisu del. Dobava in montaža vključuje vsa potrebna montažna dela, da bo oprema nameščena v prostorih po popisu del, skladno s projektno dokumentacijo ter na podlagi koordinacije z izvajalcem gradbenih del ter predstavnikom naročnika – PGE Krško in bo tudi funkcionalno spojena (priključitve na elektriko, montaža odtokov ipd).



občina krško

Vsi izbrani izvajalci posameznih vrst opreme so se dolžni z naročnikom, izvajalcem gradbenih del in predstavnikom PGE Krško usklajevati glede poteka montažnih del.

4. ZAHTEVE NAROČNIKA

- 4.1 Dobavitelj in proizvajalec opreme je dolžan pregledati projektno dokumentacijo in popis opreme ter podati morebitne pripombe. V kolikor pred pričetkom dobave in montaže ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
- 4.2 Dobavitelj in proizvajalec opreme mora biti pozoren glede levega in desnega odpiranja vrat pohištva ter glede leve in desne postavitve pohištva.
- 4.3 Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse dele projekta, in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela in material, ki zagotavlja popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali naštetá v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta. Izvajalec v stroške montaže zajame tudi funkcionalno spojitve opreme, ki je priključena direktno na elektriko, montaža odtokov in podobno.
- 4.4 Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih standardih in predpisih.
- 4.5 Elektro, strojne inštalacije in vsa oprema, ki je zavedena v popisu za gradnjo objekta, niso del tega popisa ali projekta.

5. ROKI ZA IZVEDBO DEL IN PLAČILNI POGOJI

Rok za dobavo in montažo opreme je 14 dni od pričetka montažnih del, ki je predviden za posamezno fazo v skladu z roki iz točke 2. te projektne naloge.

Plačilni pogoji:

30 dni od izstavitve računa za izvedena dela oz. skladno s predpisi.